

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
TERAPIA INTENSIVA AL 6° PIANO POLICLINICO
CORPO TRATTAMENTI DELL'AZIENDA OSPEDALE -
UNIVERSITÀ PADOVA (COMMESSA 1646)
CIG DERIVATO A016EFA782 CUP I95F20001330006**

ADDENDUM CONTRATTUALE

Con la presente scrittura privata, i signori

Ing. Giovanni Spina, nato a Padova (PD) il 04.10.1961 (C.F. SPNGNN61R04G224L, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Ospedale - Università Padova e Legale rappresentante dell'Azienda medesima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedale - Università Padova, in via Giustiniani, n° 1;

e

Dott. Claudio Galli, nato a Roma il 23/11/1969, CFGLLCLD69S23H501A e residente ad Ariccia (RM) in Viale dei Tigli n. 48, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Engie Servizi SpA, con sede a Roma in Via Giorgio Ribotta, n. 31, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 07149930583, quale capogruppo mandataria e da S.A.C. Società Appalti Costruzioni Spa (mandante), con sede a Roma, in Via Barnaba Oriani, n.114, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al

numero 01391020581, giusto atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo conferito mediante atto in data 04/11/2020 rep. n. 62496, racc. n. 19883, rogato dal Notaio dott. Fabrizio Polidori e registrato a Roma il 05/11/2020 al n. 21481 Serie 1T, il quale dichiara, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

SI PREMETTE CHE:

- con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 1729 del 28.09.2023 è stato disposto di procedere all'emissione dell'ODA a favore dell'RTI tra Engie Servizi Spa (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni Spa (mandante) per i Lavori di realizzazione Terapia Intensiva al 6° piano policlinico corpo trattamenti;
- con verbale del 19/11/2023 il Direttore dei Lavori ha disposto una consegna parziale dei lavori in pendenza di stipula del contratto;
- in data 21/11/2023 è stato stipulato il contratto che prevedeva una durata di 450 giorni naturali e consecutivi;
- con verbale del 05/03/2024 il Direttore dei Lavori ha disposto l'avvio dei lavori ed in particolare delle opere preparatorie, così come identificate nel cronoprogramma del progetto, che prevedono una finestra temporale di 91 giorni tra la consegna aree per attività preparatorie e la consegna definitiva;
- con verbale del 17/04/2024, il Direttore dei Lavori, in esecuzione alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento ha disposto la consegna definitiva e complessiva dei lavori, quindi con 48 giorni di anticipo rispetto ai 91 previsti;

OGGETTO DELL'ADDENDUM

A seguito di quanto espresso in premessa, che fa parte integrante e sostanziale al presente addendum, si le parti concordano di procedere alla modifica del Contratto sottoscritto in data 21/11/2023 stabilendo che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, inizialmente fissato in 450 giorni naturali e consecutivi, viene ridotto in **402 giorni naturali e consecutivi**.

Tutte le altre clausole contrattuali rimangono invariate.

Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Ing. Spina Giovanni

Impresa

Il Legale rappresentante

Sig.

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente contratto.

Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005.