

Delibera del Direttore Generale n. 1417 del 15/07/2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento per n. 4 stanze frigo ubicate presso l'edificio B del Campus Biomedico P. d'Abano, in via Orus (PD), dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. A428.3) - Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016. CIG A053484141

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.lgs 50/2016, la perizia di variante al contratto di appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento per n. 4 stanze frigo ubicate presso l'edificio B del Campus Biomedico P. d'Abano, in via Orus (PD) dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera del Direttore Generale n. 47 del 15/03/2024 si aggiudicava l'appalto dei lavori realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento per n. 4 stanze frigo ubicate presso l'edificio B del Campus Biomedico P. d'Abano, in via Orus (PD) dell'Azienda Ospedale-Università Padova, mediante adesione all'accordo quadro per i lavori di manutenzione coordinata dei fabbricati aziendali, con l'impresa PROTECNO IMPIANTI SRL, con sede a Napoli (NA), in Galleria Vanvitelli n. 26 (CF 80005530631/P.IVA 01546441211) per l'importo complessivo di euro 99.949,96 oltre IVA, di cui: euro 94.968,22 per lavori ed euro 4.981,74 per oneri della sicurezza.

Il contratto veniva sottoscritto dall'impresa e dall'Azienda Ospedale-Università Padova in data 03/04/2024, con verbale di consegna lavori al 13/05/2024.

Il tempo contrattuale, in base al cronoprogramma di progetto, veniva stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, con termine al 12/08/2024.

Il relatore prosegue riferendo che

Con Relazione Tecnica del 02/07/2024 il Direttore dei lavori - ing. Luca Vettorato, dipendente presso la UOC Servizi tecnici e Patrimoniali



dell'Azienda - rilevava l'esigenza di spostamento dell'unità esterna del nuovo impianto a espansione diretta a servizio delle stanze frigo, rispetto alla posizione inizialmente assegnata, per non interferire con la posizione dei nuovi setti strutturali di rinforzo sismico contemplati nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio B del Campus Biomedico P. d'Abano. Nel dettaglio, le lavorazioni aggiuntive consistono nelle seguenti:

- fornitura e posa in opera di ulteriore tubazione in rame per il collegamento dell'unità esterna al montante principale di distribuzione;
- fornitura e posa in opera di ulteriore cavo elettrico dal quadro di zona fino all'unità esterna per l'alimentazione della motocondensante esterna;
- fornitura e posa in opera di ulteriore cavo dati fino all'unità esterna.

Per la determinazione dei prezzi si è utilizzato il Prezziario regionale Veneto 2023, al netto del ribasso di aggiudicazione (23,747%).

L'importo complessivo aggiornato dell'appalto dei lavori, come risultante dall'analisi prezzi riportata nella Relazione tecnica, ammonta a euro 101.315,16 oltre IVA, di cui: euro 96.333,42 per lavori ed euro 4.981,74 per oneri della sicurezza. Si riporta di seguito il quadro economico di raffronto:

Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento per n. 4 stanze frigo ubicate presso l'edificio B, del Campus Biomedico P. d'Abano in via Orus a Padova, dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. A428.3)			
Descrizione		Importo da contratto	Importo post variante
A)	LAVORI		
A.1	Lavori a misura OG11	94.968,22 €	94.968,22 €
	Perizia di variante		1.365,20 €
A.2	Oneri per la sicurezza	4.981,74 €	4.981,74 €
	TOTALE A)	99.949,96 €	101.315,16 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.5	Imprevisti (10% di A.1)	9.496,82 €	7.831,27
B.8	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e CSE	0,00 €	0,00 €
B.15	Contributi previdenziali 4%	0,00 €	0,00 €
	Totale spese tecniche	0,00 €	0,00 €
B.16	Contributo ANAC (delib 610 del 19/12/2023)	250,00 €	250,00 €
B.17	Quota incentivante ex art. 113 d.lgs. 50/2016	1.450,68 €	1.450,68 €
B.18.1	IVA 22% sui lavori	21.988,99 €	22.289,34 €
B.18.2	IVA 22% sui spese tecniche	0,00 €	0,00 €



Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento per n. 4 stanze frigo ubicate presso l'edificio B, del Campus Biomedico P. d'Abano in via Orus a Padova, dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. A428.3)			
Descrizione		Importo da contratto	Importo post variante
	Totale IVA	21.988,99 €	22.289,34 €
	TOTALE B)	33.186,49 €	31.821,29 €
A) + B)	TOTALE QUADRO ECONOMICO	133.136,45 €	133.136,45 €

Per l'esecuzione dei lavori di variante in oggetto veniva, infine, redatto l'Atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa PROTECNO IMPIANTI SRL di Napoli e dal RUP, depositato in originale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Si rileva che l'aumento contrattuale dei lavori in argomento è pari al 1,36% dell'importo originario e, pertanto, entro i limiti stabiliti dell'art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di approvare, a sensi dell'art. 106, comma 2, d.lgs 50/2016, la perizia di variante del contratto di appalto dei lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento a servizio di n. 4 stanze frigo ubicate presso l'edificio B del Campus Biomedico P. d'Abano, in via Orus a Padova, dell'Azienda Ospedale-Università Padova;



2. dare atto che la modifica contrattuale di cui al punto 1, comporta un aumento del 1,36% dell'importo originario del contratto con l'impresa PROTECNO IMPIANTI SRL, con sede a Napoli (NA), in Galleria Vanvitelli n. 26 (CF 80005530631/P.IVA 01546441211), rideterminandone il valore complessivo in euro 101.315,16 oltre IVA, di cui: euro 96.333,42 per lavori ed euro 4.981,74 per oneri della sicurezza;

3 di prendere atto che l'Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice, è allegato al presente provvedimento e depositato in originale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

4. di aggiornare il quadro economico dell'intervento, pari a complessivi euro 133.136,45 come di seguito dettagliato:

Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento per n. 4 stanze frigo ubicate presso l'edificio B, del Campus Biomedico P. d'Abano in via Orus a Padova, dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. A428.3)		
Descrizione		Importo
A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura OG11	94.968,22 €
A.2	Oneri per la sicurezza	1.365,20 €
	TOTALE A)	4.981,74 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	101.315,16 €
B.5	Imprevisti (10% di A.1)	7.831,27
B.8	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e CSE	0,00 €
B.15	Contributi previdenziali 4%	0,00 €
	Totale spese tecniche	0,00 €
B.16	Contributo ANAC (delib 610 del 19/12/2023)	250,00 €
B.17	Quota incentivante ex art. 113 d.lgs. 50/2016	1.450,68 €
B.18.1	IVA 22% sui lavori	22.289,34 €
B.18.2	IVA 22% sui spese tecniche	0,00 €
	Totale IVA	22.289,34 €
	TOTALE B)	31.821,29 €
A) + B)	TOTALE QUADRO ECONOMICO	133.136,45 €

5. di dare atto che il quadro economico di cui al punto 4, trova completa copertura alla voce "20023001 Impianti e macchinari" del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2024;

6. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;

7. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del d.lgs 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 15/7/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°6 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1417 del 15/7/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
