

**Delibera del Direttore Generale n. 1106 del 04/06/2024**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica al secondo piano, Corpo A, dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1662) - Approvazione Relazione Acclarante la spesa effettivamente sostenuta.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva la Relazione Acclarante la spesa effettivamente sostenuta per i Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica al secondo piano, Corpo A, dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1185 del 20/06/2023, si è provveduto ad affidare i lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica al secondo piano, corpo A, dell'Ospedale Sant'Antonio all'impresa SICOM SRL con sede legale a Padova, in Piazza Zanellato n. 5 (P.IVA 05224170281) che ha presentato il miglior ribasso pari al 14,770%, corrispondente ad una offerta economica di euro 199.326,04, di cui euro 7.410,90 per oneri della sicurezza.

Il quadro economico approvato con la citata deliberazione viene di seguito riportato:

Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)	
Lavori in appalto a misura	Importo
Opere edili	96.882,46 €
Rimozioni e demolizioni	7.386,19 €
Massetti, pavimenti, rivestimenti	10.059,60 €
Pareti in cartongesso e Controsoffitti	20.303,64 €
Serramenti interni	8.488,91 €



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova****Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)**

Opere da pittore	5.740,83 €
Accessori vari e segnaletica	869,35 €
Economie	1.981,15 €
Assistenze murarie	42.052,80 €
Impianti meccanici	33.274,50 €
Impianto termico	15.560,82 €
Impianto idrico	6.716,26 €
Impianto gas medicali	10.997,42 €
Impianti elettrici	61.758,19 €
Quadri elettrici	14.192,10 €
Distribuzione	7.037,42 €
Utilizzatori	11.170,05 €
Trasmissione dati	2.457,49 €
Apparecchi illuminanti	16.768,78 €
Antincendio EVAC	806,58 €
Chiamata ospedaliera	1.821,27 €
Rimozione e/o Reinstallazione	7.504,50 €
TOTALE PARZIALE Lavori A)	191.915,14 €
Oneri per attuazione misure di sicurezza (non soggette a ribasso)	7.410,90 €
TOTALE A)	199.326,04 €



Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	Importo
Imprevisti (compresi accantonamenti DL 04/22 per revisione prezzi) IVA inclusa	45.013,18 €
Spese tecniche, al netto oneri previdenziali (progettaz definitiva/esecutiva, CSE, direzione lavori, CSE)	43.065,00 €
Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)	1.722,60 €
Incentivi su funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	837,30 €
Contributo ANAC	250,00 €
IVA 10% su lavori	19.932,60 €
IVA 22% su spese tecniche	9.853,27 €
TOTALE Somme a disposizione B)	120.673,96 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	320.000,00 €

Conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti sull'impresa aggiudicataria, in data 25/2/2023 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto con SICOM SRL per la realizzazione dei lavori in argomento.

Con Deliberazione n. 459 del 11/3/2024 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giovanni Spina, ha predisposto la Relazione Acclarante nella quale si certifica che la spesa complessivamente sostenuta per l'intervento in argomento è pari a euro 274.295,70 come dal seguente prospetto:

ID	Descrizione	Importo
A	TOTALE LAVORI	196.012,63 €
B.1	Spese pubblicazione bando di gara compresa IVA	2.460,09 €



B.2	Spese tecniche compresi oneri previdenziali e IVA	54.640,87 €
B.3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 non ancora liquidati	1.300,84 €
B.4	IVA 10% su lavori	19.601,27 €
B.5	Contributo ANAC	280,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	78.283,07 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		274.295,70 €

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della sujestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di approvare la Relazione Acclarante firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, nella quale viene accertata la spesa complessivamente sostenuta per i lavori sopra indicati, pari a euro 274.295,70 e quindi con un risparmio pari a euro 52.704,30, rispetto al finanziamento assegnato di euro 327.000,00;



2. di dare atto che la spesa finale dell'intervento sopra riportata trova completa copertura mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli Investimenti di cui alla DGRV n. 929/2021;
3. di proporre e richiedere alla Regione Veneto di impiegare il risparmio sopra descritto per la realizzazione di altri interventi;
4. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Giovanni Spina, alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente Deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati, alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

LAVORI:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO AMBULATORIO
CHIRURGICO PER LA UOC OCULISTICA AL SECONDO PIANO,
CORPO A, DELL'OSPEDALE SANT'ANTONIO DELL'AZIENDA
OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA (Comm. 1662).

LEGGE:

DGRV N. 929/2021.

IMPRESA:

SICOM SRL

CUP

I91B22001050002

RELAZIONE GENERALE

acclarante i rapporti finanziari tra Regione del Veneto e Beneficiario del finanziamento

PREMESSE

La UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali avviava la progettazione dei lavori, per la realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica al secondo piano, corpo A, dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda Ospedale-Università Padova, predisponendo il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera, ai sensi dell'art. 23, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 con un quadro economico complessivo di euro 327.000,00 di cui euro 222.450,00 per lavori ed euro 104.550,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con nota prot. 80588 del 14/12/2021 l'Azienda Ospedale-Università Padova presentava alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilia (CRITE) la richiesta di autorizzazione.

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.:protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI**

Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: Rag. Cristina Varotto
T. +39 049 821 3840 - 8440
e-mail cristina.varotto@aopd.veneto.it
X:\Commesse\1662 Oculistica OSA\12 Responsabile del
Procedimento\Relazione acclarante\20240207 CV 1662
Relazione Acclarante.docx

Aopd.veneto.it

Con nota acquisita a protocollo dell'Azienda n. 33734 del 16/05/2022, la CRITE esprimeva parere favorevole all'intervento in argomento, per un quadro economico complessivo stimato di euro 327.000,00. Il finanziamento veniva previsto mediante le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti di cui alla DGRV n. 929/2021.

APPROVAZIONE REGIONALE

Con Deliberazione n. 474 del 03/03/2023 il Direttore Generale approvava il progetto definitivo-esecutivo, redatto dalla società SIGMAR ENGINEERING SRL di Padova, dei "Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova", con quadro economico complessivo pari a euro 310.000,00 dei quali: euro 216.445,96 per lavori ed impianti, euro 7.098,58 per oneri della sicurezza, ed euro 86.455,46 per somme a disposizione della stazione appaltante come di seguito riportato:

Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)		
A	Lavori in appalto a misura	Importo
A.1	Opere edili	€ 109.282,50
	Rimozioni e demolizioni	€ 6.923,07
	Massetti, pavimenti, rivestimenti	€ 11.644,32
	Pareti in cartongesso e Controsoffitti	€ 22.873,03
	Serramenti interni	€ 9.960,00
	Opere da pittore	€ 6.735,69
	Accessori vari e segnaletica	€ 1.020,00
	Economie	€ 2.324,48
	Assistenze murarie	€ 47.801,91
A.2	Impianti meccanici	€ 36.697,78
	Impianto termico	€ 17.850,47
	Impianto idrico	€ 7.716,37
	Impianto gas medicali	€ 11.670,94
A.3	Impianti elettrici	€ 70.465,68
	Quadri elettrici	€ 16.492,15
	Distribuzione	€ 7.806,95
	Utilizzatori	€ 12.337,64
	Trasmissione dati	€ 2.639,60
	Apparecchi illuminanti	€ 19.465,34
	Antincendio EVAC	€ 903,28
	Chiamata ospedaliera	€ 2.015,72
	Rimozione e/o Reinstallazione	€ 8.805,00
	TOTALE PARZIALE Lavori A)	€ 216.445,96
A.5	Oneri per attuazione misure di sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 7.098,58
	TOTALE A)	€ 223.544,54

Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)		
B.1	Imprevisti (compresi accantonamenti DL 04/22 per revisione prezzi) IVA inclusa	€ 7.446,77
B.2	Spese tecniche, al netto oneri previdenziali (progettaz definitiva/esecutiva, CSE, direzione lavori, CSE)	€ 43.065,00
B.3	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 1.722,60
B.4	Incentivi su funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 1.788,36
B.5	Contributo ANAC (delibera n. 830 del 31/12/21)	€ 225,00
B.6	IVA 10% su lavori	€ 22.354,45
B.7	IVA 22% su spese tecniche	€ 9.853,27
	TOTALE Somme a disposizione B)	€ 86.455,46
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 310.000,00

Inoltre la Direzione Edilizia Ospedaliera della Regione Veneto, con nota prot. n. 189653 del 06.04.2023, esprimeva il seguente parere:

“Si esprime parere favorevole sul progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro 310.000,00, necessari per consentire l'ampliamento dell'UOC Oculistica con la realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico presso il piano secondo corpo A dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova, da realizzarsi a cura dell'Azienda Ospedale – Università di Padova.”

I fondi destinati sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929 del 05/07/2021

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'intervento ha consentito di realizzare la ristrutturazione di un'area di circa 95 mq che si trova al secondo piano del Corpo A dell'Ospedale S. Antonio realizzando un ambulatorio chirurgico collegato ad una sala di preparazione e ad una sala per osservazione breve post-chirurgica.). La nuova area si trova in posizione attigua al resto del reparto già operativo.

IMPORTO A BASE DI GARA:

Con delibera n. 817 del 24/04/2023 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Università Padova autorizzava l'indizione di apposita procedura di gara aperta, ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016, in modalità telematica all'interno della piattaforma SINTEL, e con adozione dell'inversione procedimentale ex art. 113, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale Sant'Antonio di Padova.

In seguito all'aggiornamento del prezziario regionale delle opere pubbliche - autorizzato con DGRV 317 del 29/03/2023, in applicazione di quanto previsto all'art. 26 del d.l.

50/2022 – l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali richiedeva al progettista, società SIGMAR ENGINEERING SRL di Padova, di provvedere all'adeguamento degli importi presenti negli elaborati economici di progetto, adeguandoli ai nuovi prezzi in vigore.

I documenti modificati venivano trasmessi in data 19/04/2023.

Il quadro economico dei lavori, di seguito riportato, veniva rideterminato, in conseguenza, in complessivi euro 320.000,00 di cui: euro 232.584,13 (oneri per la sicurezza inclusi) ed euro 87.415,88 per somme a disposizione della Stazione appaltante.

Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)		
A	Lavori in appalto a misura	Importo
A.1	Opere edili	€ 113.671,78
	Rimozioni e demolizioni	€ 8.666,18
	Massetti, pavimenti, rivestimenti	€ 11.802,89
	Pareti in cartongesso e Controsoffitti	€ 23.822,17
	Serramenti interni	€ 9.960,00
	Opere da pittore	€ 6.735,69
	Accessori vari e segnaletica	€ 1.020,00
	Economie	€ 2.324,48
	Assistenze murarie	€ 49.340,37
A.2	Impianti meccanici	€ 36.040,83
	Impianto termico	€ 18.257,44
	Impianto idrico	€ 7.880,16
	Impianto gas medicali	€ 12.903,23
A.3	Impianti elettrici	€ 72.460,62
	Quadri elettrici	€ 16.651,53
	Distribuzione	€ 8.256,97
	Utilizzatori	€ 13.105,77
	Trasmissione dati	€ 2.883,36
	Apparecchi illuminanti	€ 19.674,74
	Antincendio EVAC	€ 946,36
	Chiamata ospedaliera	€ 2.136,89
	Rimozione e/o Reinstallazione	€ 8.805,00
	TOTALE PARZIALE Lavori A)	€ 225.173,23
A.5	Oneri per attuazione misure di sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 7.410,90
	TOTALE A)	€ 232.584,13
B.1	Imprevisti (compresi accantonamenti DL 04/22 per revisione prezzi) IVA inclusa	€ 8.429,29
B.2	Spese tecniche, al netto oneri previdenziali (progettaz definitiva/esecutiva, CSE, direzione lavori, CSE)	€ 43.065,00
B.3	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 1.722,60
B.4	Incentivi su funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 837,30

Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)		
B.5	Contributo ANAC (delibera n. 830 del 31/12/21)	€ 250,00
B.6	IVA 10% su lavori	€ 23.258,41
B.7	IVA 22% su spese tecniche	€ 9.853,27
	TOTALE Somme a disposizione B)	€ 87.415,88
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 320.000,00

La procedura di gara aperta, di cui al precedente capoverso, prevede quindi un importo complessivo a base d'asta di euro 232.584,13 così suddiviso: euro 225.173,23 per lavori soggetti a ribasso ed euro 7.410,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1185 del 20/06/2023, si è provveduto ad affidare i lavori all'impresa SICOM SRL con sede legale a Padova, in Piazza Zanellato n. 5 (P.IVA 05224170281) che ha presentato il miglior ribasso pari al 14,770%, corrispondente ad una offerta economica di euro 199.326,04, di cui euro 7.410,90 per oneri della sicurezza, come di seguito riportato:

Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)	
Lavori in appalto a misura	Importo
Opere edili	96.882,46 €
Rimozioni e demolizioni	7.386,19 €
Massetti, pavimenti, rivestimenti	10.059,60 €
Pareti in cartongesso e Controsoffitti	20.303,64 €
Serramenti interni	8.488,91 €
Opere da pittore	5.740,83 €
Accessori vari e segnaletica	869,35 €
Economie	1.981,15 €
Assistenze murarie	42.052,80 €
Impianti meccanici	33.274,50 €
Impianto termico	15.560,82 €
Impianto idrico	6.716,26 €
Impianto gas medicali	10.997,42 €
Impianti elettrici	61.758,19 €
Quadri elettrici	14.192,10 €
Distribuzione	7.037,42 €
Utilizzatori	11.170,05 €
Trasmissione dati	2.457,49 €

Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l'Ospedale S. Antonio dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. 1662)	
Apparecchi illuminanti	16.768,78 €
Antincendio EVAC	806,58 €
Chiamata ospedaliera	1.821,27 €
Rimozione e/o Reinstallazione	7.504,50 €
TOTALE PARZIALE Lavori A)	191.915,14 €
Oneri per attuazione misure di sicurezza (non soggette a ribasso)	7.410,90 €
TOTALE A)	199.326,04 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	Importo
Imprevisti (compresi accantonamenti DL 04/22 per revisione prezzi) IVA inclusa	45.013,18 €
Spese tecniche, al netto oneri previdenziali (progettaz definitiva/esecutiva, CSE, direzione lavori, CSE)	43.065,00 €
Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)	1.722,60 €
Incentivi su funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	837,30 €
Contributo ANAC (delibera n. 621 del 20/12/2022)	250,00 €
IVA 10% su lavori	19.932,60
IVA 22% su spese tecniche	9.853,27 €
TOTALE Somme a disposizione B)	120.673,96 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 320.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il contratto di appalto è stato stipulato in data in data 25/07/2023, affidando alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto per importo contrattuale di euro 199.326,04 oltre IVA, di cui euro 7.410,90 per oneri della sicurezza.

La consegna dei lavori è stata disposta in data 25/07/2023, come risulta da verbale in pari data, privo di riserve.

Per effetto dei 90 giorni naturali e consecutivi previsti in contratto, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 22/10/2023.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/10/2023 e quindi in tempo utile, come è stato accertato dal Direttore dei Lavori con certificato in data 13/10/2023.

La fornitura e posa di materiali di modesta entità e del tutto marginali è avvenuta entro il giorno 21/12/2023 e quindi in tempo utile, come è stato accertato dal Direttore dei Lavori con Verbale di Fine Lavori in data 22/12/2023.

Il Certificato di regolare esecuzione è stato firmato in data 28/02/2024 e approvato con Delibera del Direttore Generale n. 459 del 11/03/2024.

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA:

Essa risulta di **euro 274.295,70** come dal seguente prospetto:

ID	Descrizione	Importo
A	TOTALE LAVORI	196.012,63 €
B.1	Spese pubblicazione bando di gara compresa IVA	2.460,09 €
B.2	Spese tecniche compresi oneri previdenziali e IVA	54.640,87 €
B.3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 non ancora liquidati	1.300,84 €
B.4	IVA 10% su lavori	19.601,27 €
B.5	Contributo ANAC	280,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	78.283,07 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		274.295,70 €

Tutto ciò premesso e considerato:

- che l’Azienda Ospedale–Università Padova ha provveduto all’esecuzione dell’intervento in oggetto;
- che l’intervento è stato regolarmente eseguito, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione;
- che l’importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanni Spina, confermando che le opere suindicate sono state collaudate,

A C C E R T A

- nell’importo complessivo di **euro 274.295,70** la spesa sostenuta dall’Azienda Ospedale–Università Padova per i Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l’Ospedale S. Antonio dell’Azienda Ospedale–Università Padova:

C E R T I F I C A

- a) la funzionalità dell’opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell’intervento;
- b) che si può corrispondere al Soggetto Beneficiario Azienda Ospedale–Università Padova il contributo di **euro 274.295,70** nell’ambito del finanziamento per la realizzazione dei Lavori di realizzazione di un nuovo ambulatorio chirurgico per la UOC Oculistica presso l’Ospedale S. Antonio dell’Azienda Ospedale Università Padova di cui al fondo finanziamento investimenti degli enti del SSR accantonato in Azienda Zero di cui alla DGRV n. 929/2021.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Spina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 4/6/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°13 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1106 del 4/6/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
